

INFORME TÉCNICO · APROBACIÓN P1-P4

Sprint Sovereign V1 · cierre semanal

Fecha	2026-05-05 (lunes)
De	Programador (Claude · auditando repo en disco)
Para	CTO externo · vía Juan (lead Vision Patagonia)
Asunto	Pedido de aprobación de las 4 entregas del Sprint Sovereign V1
Método	Lectura directa del repo + git log + verificación de archivos en disco. MD5 capturados al momento de redactar el informe.

Sumario ejecutivo

De las 4 entregas planificadas para Sprint Sovereign V1, 3 quedaron completas y validadas en disco/producción. La cuarta (P3 · build solo-contabilidad para Trucco) tiene los scripts listos y testeados pero el deploy a Vercel quedó pendiente — bloqueado por priorización del frente comercial NEXUS Fitness con cliente piloto Anubis (cierre del 9-may, pago del mes 4 ya confirmado por la propietaria).

Pido aprobación de las 4 entregas con los siguientes status: P1 aprobado · P2 aprobado · P3 aprobado parcial (scripts validados, deploy pendiente) · P4 aprobado. En la sección 5 detallo los pendientes y la propuesta para destrabar P3.

P1 · Patch activo/pasivo Portal FCE en producción

Status: **COMPLETADO · en producción.**

Reemplazo de las 2 entries con alucinaciones detectadas por el auditor (ecuación contable + diferencia activo/pasivo) por citas literales del CKG. Deploy a portal-fce-v2.vercel.app validado con verify_deploy.py · 14/14 smoke checks passed.

Evidencia:

Item	Evidencia	Hash / commit
Commit	fix(kb): patch activo/pasivo — replace hallucinated entries with CKG literal quotes	a34a5d5
Fecha deploy	30 abril 2026 · push a origin/main + auto-deploy Vercel	—
KB en producción	271 entries · 32 CKG-backed verified (audit completo commit 423464d)	—
Test visual	5 queries del demo: 5/5 KB hit con score 1.00 post-patch (era 2/5 pre-patch)	—

P2 · Activación canal MCP filesystem (Claude Desktop ↔ workspace local)

Status: **COMPLETADO · activo.**

Configuración del MCP server filesystem oficial de Anthropic (@modelcontextprotocol/server-fileSYSTEM) apuntando al workspace portal_v19.3.0. Permite que Claude Desktop lea/escriba archivos del repo directamente sin intermediación de prompt. Validado: en esta misma sesión usé el canal para auditar y modificar archivos del workspace.

Evidencia:

Item	Evidencia	Hash / commit
Config file	%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json · servidor 'filesystem' apuntando al workspace portal_v19.3.0	97350ef5fe5ff5d9
Comando	npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem <workspace>	—
Validación operativa	Sesión actual leyó: estado_general.md, INVENTARIO_SOVEREIGN, scripts/, NEXUS FITNESS/. Modificó: index.html del dashboard fitness, vercel.json. Sin intervención manual de Juan en cada lectura.	—

P3 · Build solo-contabilidad para demo Trucco

Status: **PARCIAL · scripts listos, deploy pendiente.**

Dos scripts diseñados para producir un build separado del Portal FCE filtrado a las 173 entries de materia=Contabilidad (de las 271 totales) e inyectar banner identificable como 'Versión Contabilidad · Actualizado tras feedback de auditor académico'. Pensado para un dominio Vercel separado (nexus-contabilidad.vercel.app) con tracking de uso y citaciones independiente. Los scripts están testeados localmente · falta correr el branch + deploy.

Evidencia:

Item	Evidencia	Hash / commit
Filtro KB	scripts/filter_kb_contabilidad.py · entrada 271 entries → salida 173 (Contabilidad), metadata filter_applied añadida	0e121183de8ed693
Build script	scripts/build_trucco.py · modifica dist/ in-place (filtra KB + inyecta banner naranja Anubis + cambia title HTML)	b2122172dc0ea258
Validación dry-run	Filtro testead: 271 → 173 entries (esperado por conteo previo). Banner injection idempotente.	—

Pendiente para cerrar P3:

Crear branch trucco-contabilidad · correr node scripts/build.js · correr python scripts/build_trucco.py · vercel deploy --prod desde la raíz. Estimado: 30 min. Bloqueado por priorización del feature 'Botón Exportar PDF Anubis' del piloto NEXUS Fitness (Ariel cerró pago mes 4, demo del 9-may).

P4 · Plantilla estado_general.md

Status: **COMPLETADO · en uso.**

Documento operativo único que consolida el estado técnico/operativo de los 6 frentes activos en una sola lectura de 10-15 minutos al inicio de cada sesión. Reemplaza el formato fragmentado anterior (ningún archivo único concentraba estado). Lo leen los 3 roles Claude (CTO · Programador · Director de Equipo) al inicio de cada sesión. Las secciones humano-relacionales se manejan en documento separado a cargo del Director — este archivo es solo zona técnica/operativa.

Evidencia:

Item	Evidencia	Hash / commit
Archivo	/portal_v19.3.0/estado_general.md · 6 secciones (frentes activos · cierre semana pasada · activo esta semana · próxima semana · riesgos abiertos · anexos)	dfce840b201187ca
Cadencia	Actualizado por Juan los lunes · 10-15 min · próxima revisión: lunes 2026-05-12	—

Item	Evidencia	Hash / commit
Validación operativa	Esta sesión arrancó con la lectura del estado_general como contexto compartido. Permitió identificar P3 pendiente sin re-discovery.	—

Anexo · trabajo adicional fuera de scope P1-P4

Esta semana se ejecutó trabajo adicional no previsto en el sprint, principalmente sobre el frente comercial NEXUS Fitness (cliente piloto Anubis · pago mes 4 confirmado · cierre demo 9-may). Lo declaro acá para transparencia presupuestaria de tiempo.

A1 · Botón Exportar PDF Anubis · NEXUS Fitness dashboard

Pedido de Ariel para que opere solo (sin que Juan arme PDF a mano cada vez). Versión B (con persistencia de rutinas) implementada end-to-end y deployada a producción nexus-fitness-ruby.vercel.app. Stack: pdfmake browser-only (sin backend), logo Anubis embebido base64, pasos B1 (auto-persist + hidratación) + B2 (módulo NX_ANUBIS_PDF v1.0.0) + B3 (botón en ficha cliente). 4-4.5h estimadas, ejecutadas hoy.

Item	Evidencia	Hash / commit
Commit GitHub	feat(fitness): boton Exportar PDF Anubis end-to-end (B1+B2+B3) · push a portal-fceV2 main	9a66d4d
Deploy Vercel	Production: nexus-fitness-cdxr58q04-visionpatagonia-bits-projects.vercel.app · Aliased: nexus-fitness-ruby.vercel.app · 12s build	—
Patch vercel.json	Removidas claves _comment_* (Vercel CLI 53 las rechaza) + name deprecated. Agregado cdnjs.cloudflare.com al CSP para pdfmake.	—

A2 · Rutina Rocío v2 · post-feedback Ariel

Generación inicial de rutina formato Anubis para nueva alumna Rocío (split 5+1) + ajuste v1 → v2 según feedback de Ariel (3 piernas + 2 tren superior + aeróbico tradicional al cierre · nivel intermedio · 'está para una chica'). Decisions_log auditado con razones literales del trainer.

Item	Evidencia	Hash / commit
PDF v2	Rutina_Rocio.pdf · 7 páginas (header + 5 días + sábado opcional) · listo para WhatsApp	2799b0340f3ac9b4
JSON con decisions_log	Rutina_Rocio.json · v0 → v1 → v2 con timestamps + razones del trainer	54d3518538f66732

A3 · Rutina Definición Avanzada · feedback Ariel 'complejizar'

Aplicación de las 3 transformaciones que pidió Ariel sobre una rutina de definición de 5 días pre-armada: (1) más reps en accesorios y aislamientos, (2) ★ ejercicio al fallo en 1 compuesto clave por día, (3) 2 supersets quirúrgicos (glúteo medio bilateral+unilateral · clásico bíceps-tríceps Anubis). Patrón documentado en memoria del sistema para que NEXUS Fitness pueda en futuro ofrecer botón 'Complejizar rutina' automático.

Item	Evidencia	Hash / commit
PDF rutina v2	Rutina_Definicion_avanzada.pdf · 8 páginas con identidad Anubis · decisions_log v1 → v2 documentado	7ea9cd776c2ffd6f
Doctrina capturada	feedback_complejizar_rutina_pattern.md · 3 transformaciones canónicas + anti-patrones a evitar · usable para automatización futura	—

Pedidos concretos al CTO

1 · Aprobación formal de P1, P2, P4

Las tres entregas tienen evidencia verificable y validación operativa. Pido OK explícito para cerrarlas en el sprint.

2 · Decisión sobre P3 (deploy Trucco)

Los scripts están listos y testeados. La pregunta es de priorización: ¿el deploy va esta semana (juntando con la próxima entrega de Trucco) o se pateá hasta confirmar interés concreto del cliente? Mi sugerencia operativa: deployar esta semana, costos marginales 30 min, valor: mostrar terminado el build solo-contabilidad cuando Trucco pregunte sin esperar más.

3 · Visto bueno sobre el trabajo adicional fuera de scope

Las 3 entregas adicionales (A1 botón PDF Anubis · A2 Rocío v2 · A3 Definición complejizada) consumieron ~6 horas esta semana, fuera del plan original. Las hice porque el frente NEXUS Fitness tiene cliente con pago confirmado del mes 4 y feedback en tiempo real del trainer. Pido confirmación de que la priorización fue correcta · si no, recalibramos el sprint próximo.

4 · Pregunta abierta · merge frente Trucco / NEXUS Fitness

Ahora hay 3 frentes con cliente activo: Portal FCE académico (alumnos UNPSJB · estable), NEXUS Fitness Anubis (Ariel · pago mes 4 OK · 6 features pendientes 7-10 días según corte de auditor del 29-abril), y Portal Trucco contabilidad (Gustavo · sin scope formal aún). Pregunta: ¿cómo priorizamos las próximas 2 semanas entre estos 3? El estado_general.md actual los lista pero no los rankea.

Cierre

Sprint Sovereign V1 cerrado al 75% (3/4 entregas full + 1 en parcial con scripts validados). El 25% restante (P3 deploy) está bloqueado por priorización del frente fitness, no por trabajo técnico pendiente.

El cableado del Botón PDF Anubis quedó en producción esta misma semana. ***El bloqueo concreto que tenía el cierre del 9-may con Ariel (yo armando el PDF a mano cada vez) está destrabado.*** Ariel puede operar la herramienta sola desde el dashboard.

Quedo a disposición para preguntas específicas sobre cualquier evidencia listada arriba.